

关于长江干流江苏段崩岸应急治理工程常州市区 境内工程结余资金增补工程重大设计变更的事前公示

根据重大设计变更管理有关要求，为征求相关单位和干部群众的意见，现将长江干流江苏段崩岸应急治理工程常州市区境内工程结余资金增补工程重大设计变更予以事前公示如下：

重大设计变更主要内容：批复的初步设计为长江主江堤护岸692米（桩号CS208+400~CS209+100），采用散抛石防护，工程量4.6万立方米；拟变更为增补长江主江堤护岸100米（CS208+300-CS208+400）采用散抛石防护，工程量6300立方米。

重大设计变更原因为：经财务审计，长江干流江苏段崩岸应急治理工程常州市区境内工程结余162.46万元。

重大设计变更对工程工期的影响：工期延长6个月。

重大设计变更对工程投资的影响：增加工程投资171.89万元。

投资变化解决方案：结余资金，不足部分由市级财政解决。

重大设计变更其它影响：无。

公示时间：从2021年9月6日起到2021年9月10日止，共5天。

公示联系单位和受理电话：

主管部门：常州市水利局

地 址：龙城大道1280号3号楼B座5楼

电 话：0519-85682176

项目法人：常州市长江干流江苏段崩岸应急治理工程建设

处

地 址：天宁区北塘河路6号

电 话：0519-85358173

项目法

日



期：2021年9月6日